

JUDETUL	<input type="text" value="OLT"/>
Unitatea administrativ-teritoriala	<input type="text" value="C.J. Olt"/>
Capitol:	<input type="text" value="84.07"/>
Cod: *)	<input type="text"/>
FORMULAR:	<input type="text"/>

Anexa nr. 5 a 14  
la HCJ nr.4 /31.01.2008

## FIȘA OBIECTIVULUI (PROIECTULUI) DE INVESTIȚII

### OBIECTIVUL (PROIECTUL) DE INVESTIȚII

#### **execuție pod pe DJ 546 A km 9+740 Schitu**

Tipul cheltuielii: (A - obiectiv (proiect) în continuare, B - obiectiv (proiect) nou, C - alte cheltuieli de investiții)

#### A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:

1.1 Județ/Sector

1.2 Municipiu/Oraș/Comună

1.3 Amplasament

Olt  
Schitu  
km.9+740

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

2.1 Numărul și data Acordului Ministerului Finanțelor Publice

2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie)

#### B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului (proiectului) (mii RON)

(în prețuri luna IAN.anul 2007)

2.400 mii lei RON cu T.V.A.

2. Capacități aprobate (în unități fizice)

- lungime = 30,0 m. ,lungimea unei deschideri =14 m

- nr.deschideri 2 ; lățime parte carosabilă 7,8 m

- mat.principal : beton

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) = 6 luni

#### C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii RON)

(în prețuri luna IAN. anul 2008)

2.400 mii lei RON

2. Durata de realizare contractată (număr luni)

6 luni

3. Data începerii investiției (luna ianuarie anul 2008 )

4 Data programată a terminării si PIF (luna iunie anul 2008)

5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2007 (mii RON)

42 mii lei RON

6 Valoarea programata in anul 2008 (mii RON)

2.358 mii lei RON

7. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2008 (mii RON)

-

8. Punctajul obtinut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)

-

EXISTA SI PAG 2

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTITIEI

- I Credite de angajament  
II Credite bugetare

-mii lei RON-

Surse de finanțare si costuri de functionare	I II	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2007	Program 2008	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT			
					Propuneri 2009	ESTIMARI		
						2010	2011	anii ulteriori
0	I II	2=3+...+8	3	4	5	6	7	8
1. Total surse de finanțare a investiției din care:	I II	2400 2400	42 42	2358 2358				
1.1 Surse proprii	I II							
1.2 Credite interne	I II	1000 1000	42 42	958 958				
1.3 Credite externe	I II							
1.4 Alocații bugetare	I II	1400 1400		1400 1400				
- buget local	I II	1400 1400		1400 1400				
- transferuri de la bugetul de stat pentru investiții finanțate parțial din credite externe	I II							
1.5 Alte surse (fond rulment)	I II							
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)								

**PREȘEDINTE**  
**Jenel COPILĂU**

CONTRASEMNEAZĂ  
**SECRETARUL JUDEȚULUI**  
**Marin DOBRE**

DIRECTOR EXECUTIV  
Iliuță NECĂ