

### **HOTĂRÂRE**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat**

**Proiect “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B) ”, cod SMIS 118016;**

**Axa prioritară 6 : Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională**

**Prioritatea de Investitii: 6.1 – Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare și Terțiare la Infrastructura TEN-T , inclusiv a Nodurilor Multimodale.**

**Apel de proiecte nr : POR 2016/6/6.1/1**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 1994/14.02.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt ;
- Prevederile Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1- varianta consolidată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr. 101/28.06.2017 aferent proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, cod SMIS 118016, cu modificările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 7/26.01.2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”;

- Prevederile Acordului Contractual nr. 37/07.04.2020 încheiat între UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și Asocieria: S.C. PANADRIA S.R.L., S.C. STRADE BAUNTERNEHMUNG SRL, SC GENERAL TRUST ARGES S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, modificat prin actele adiționale nr. 1-23;
- Prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) și g), art. 44 alin.(4) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare,

**În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b) și f), alin.(5) lit. I), alin. (7) lit. a), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. d) și f) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,**

### **CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.**

**Art. I.** Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, cu modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare - de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 88+734 la km 97+211), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.”

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, în cuantum de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA).,,

3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 13.652.386,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B).,,

**Art. II.** Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, în forma înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. III.** Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius Oprescu să semneze Actul Adițional prevăzut la art. II.

**Art. IV.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, unităților administrativ-teritoriale partenere înscrise în Actul adițional prevăzut la art. II din prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului-Județul Olt.

**INIȚIATOR,  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
Marius OPRESCU**

**AVIZAT,  
Secretar General al Județului,  
Marinela Elena ILIE**

Anexa la Proiectul de Hotare al Consiliului Județean Olt nr. 38/14.02.2023

**Actul adițional nr. 1 la  
Acordul de parteneriat nr. 4841/18.05.2017**

**pentru realizarea proiectului “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) -  
Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”**

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliul Județean Olt nr. 143/25.08.2016, cu modificările ulterioare și în temeiul prevederilor art.8 alin.(1) din Acordul de Parteneriat,

Părțile

1. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL OLT**, cu sediul în municipiul Slatina, b-dul. A. I. Cuza nr.14, județul Olt, cod poștal 230025, codul fiscal 4394706, reprezentată legal de domnul Oprescu Marius-Președinte, având calitatea de **Lider de proiect (Partener 1)**

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN:RO62TREZ24A510103200200X,

Denumire/adresa Trezoreriei Trezoreria Municipiului Slatina, Strada N. Titulescu, Nr. 45, localitatea Slatina, județul Olt, cod poștal 230100

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: RO62TREZ24A510103200200X

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Trezoreria Municipiului Slatina, Strada N. Titulescu, Nr. 45, localitatea Slatina, județul Olt, cod poștal: 230100

2. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA DĂNEASA**, cu sediul în comuna Dăneasa, sat Dăneasa, strada Mihai Viteazul, nr.157, județul Olt, cod poștal 237125, codul fiscal 5292496 , reprezentată legal de domnul Soare Nicolae-Primar, având calitatea de **Partener 2**

3. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT**, cu sediul în orașul Drăgănești-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 150, județul Olt, cod poștal 235400, codul fiscal 5209912, reprezentată legal de domnul Tudorică Marian-Viorel-Primar, având calitatea de **Partener 3**

4. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA MĂRUNȚEI**, cu sediul în comuna Mărunței, sat Mărunței, strada Mihnea Turcitu, nr.94, județul Olt, cod poștal 237250, codul fiscal 5148335, reprezentată legal de domnul Popescu Emil-Primar, având calitatea de **Partener 4**

5. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA COTEANA**, cu sediul în comuna Coteana, sat Coteana, strada DC 92, nr.119, județul Olt, cod poștal 237095, codul fiscal 5139701, reprezentată legal de domnul Dima Ionuț-Lucian-Primar, având calitatea de **Partener 5**

6. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA BREBENI**, cu sediul în comuna Brebeni, sat Brebeni, strada Principală, nr.228, județul Olt, cod poștal 237055, codul fiscal 4716763 , reprezentată legal de domnul Ivan Marian-Primar, având calitatea de **Partener 6**

7. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA VALEA MARE**, cu sediul în comuna Valea Mare, sat Valea Mare, strada Unirii, nr.187, județul Olt, cod poștal 237505, codul fiscal 4394544, reprezentată legal de domnul Iancu George-Daniel-Primar, având calitatea de **Partener 7**

8. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL SLATINA**, cu sediul în orașul Slatina, strada Mihail Kogălniceanu, nr.1 județul Olt, cod poștal 230080, codul fiscal 4394811, reprezentată legal de domnul Moț Constantin-Stelian- Emil, având calitatea de **Partener 8**
9. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA CURTIȘOARA**, cu sediul în comuna Curtișoara, sat Curtișoara, strada Eroilor, nr.75, județul Olt, cod poștal 237115, codul fiscal 5139736, reprezentată legal de domnul Gănescu Gheorghe-Primar, având calitatea de **Partener 9**
10. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TESLUI**, cu sediul în comuna Teslui, sat Cherleștii din Deal, strada Principală, nr.28, județul Olt, cod poștal 237470, codul fiscal 5139728, reprezentată legal de domnul Lăzărescu Mihăiță-Primar, având calitatea de **Partener 10**
11. **UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA VERGULEASA**, cu sediul în comuna Verguleasa, sat Poganu, strada Principală, nr.147, județul Olt, cod poștal 237530, codul fiscal 4984510, reprezentată legal de domnul Piciu Valentin-Primar, având calitatea de **Partener 11**

au încheiat prezentul Act Adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele:

**Art. I. Articolul 3 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului se modifică după cum urmează:**

1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

<b>Organizația</b>	<b>Roluri și responsabilități</b>
Lider de parteneriat Partener 1 Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt	<p>Activități în care este implicat:</p> <p>I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:</p> <p>I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)</p> <p style="padding-left: 40px;">Subactivitatea-Pregătirea documentației tehnico-economice</p> <p>Valoarea estimata a activitatii: 114.000,00 lei(TVA inclus)</p> <p>II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:</p> <p>II.1 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC</p> <p>Valoarea estimata a activitatii: 7.400,00 lei(TVA inclus)</p> <p>II.2 Activitatea de pregătire a PT și asistenta tehnica din partea proiectantului</p> <p style="padding-left: 40px;">Subactivitatea elaborare PT,DE,DL</p> <p>Valoarea estimata a activitatii: 592.475,57 lei(TVA inclus)</p> <p>II.3 Încheierea contractului de finanțare</p> <p>Valoarea estimata a activitatii: 0 lei.</p> <p>II.4. Activitatea de management de proiect</p> <p>Valoarea estimata a activitatii: 0 lei.</p> <p>II.5. Activitatea de pregătire a documentatiilor de achizitie , precum si incheierea contractelor cu operatorii economici si monitorizarea contractelor</p> <p style="padding-left: 40px;">II.5.1. Pregatirea documentatiilor de achizitie</p>

---

II.5.2. Încheierea contractelor de achiziție publică servicii: publicitate, audit financiar, dirigenție de șantier și a contractului de execuție lucrări

II.5.3. Monitorizarea contractelor

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

II.6.1. Organizarea începerii lucrărilor

II.6.2. Monitorizarea execuției lucrărilor

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor

Valoarea estimată a activității: 132.785.897,28 lei(TVA inclus, însumare capitole bugetare 1+4 și subcapitolul 3.1)

II.7 Achiziție dotări

Valoarea estimată a activității: 71.273,38 lei(TVA inclus)

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului

Valoarea estimată a subactivității: 46,602.03 lei(TVA inclus)

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier

Valoarea estimată a subactivității: 794.145,31 lei(TVA inclus)

II.9 Activitatea de raportare în cadrul proiectului

Valoarea estimată a activității: 0 lei

II.10 Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

Valoarea estimată a activității: 0 lei

II.11 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului

Valoarea estimată a activității: 195.458,00 lei(TVA inclus)

II.12 Auditarea financiară a proiectului

Valoarea estimată a activității: 77.350,00 lei (TVA inclus)

II.13 Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale

Valoarea estimată a activității: 0 lei

---

Partener 2  
Unitatea Administrativ-  
Teritorială Comuna  
Dăneasa

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)

În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

II.3 Încheierea contractului de finanțare

În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

---

---

În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.

Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale comunale și vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor

Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier

##### II.8.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor.

##### II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenția de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei

---

Partener 3  
Unitatea Administrativ-  
Teritorială Orașul  
Drăgănești-Olt

#### I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)

În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.3 Încheierea contractului de finanțare

În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.

Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale comunale și vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și

---

proiectul tehnic nr.03/2019.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor

Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizării a lucrărilor.

#### II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenții de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa, necesare bunei supervizării a lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei

---

Partener 4  
Unitatea Administrativ-  
Teritorială Comuna Mărunței

#### I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)

În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.3 Încheierea contractului de finanțare

În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.

Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale comunale și vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor

Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier

---



	<p>II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizării a lucrărilor.</p> <p>II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenții de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa, necesare bunei supervizării a lucrărilor.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei</p>
<p>Partener 5 Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteana</p>	<p>I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.3 Încheierea contractului de finanțare</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.6. Realizarea lucrărilor de construcție</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.</p> <p>Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale comunale și vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției ((DALI NR. NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor</p> <p>Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier</p> <p>II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizării a lucrărilor.</p> <p>II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenții de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa, necesare bunei supervizării a lucrărilor.</p>

Partener 6 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Brebeni	<p>Valoarea estimata a activității: 0 lei</p> <p>I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.3 Încheierea contractului de finanțare</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.6. Realizarea lucrărilor de construcție</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.</p> <p>Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale comunale și vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor</p> <p>Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier</p> <p>II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizării a lucrărilor.</p> <p>II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenții de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa, necesare bunei supervizării a lucrărilor.</p> <p>Valoarea estimata a activității: 0 lei</p>
Partener 7 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Valea Mare	<p>I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)</p> <p>În cadrul acestei activitate, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.3 Încheierea contractului de finanțare</p>

---

În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.

Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

##### II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor

Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier

##### II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizării a lucrărilor.

##### II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenții de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa, necesare bunei supervizării a lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei

---

Partener 8  
Unitatea Administrativ-  
Teritorială Municipiul  
Slatina

#### I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)

În cadrul acestei activitate, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.3 Încheierea contractului de finanțare

În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.

Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul

---

juridic al drumurilor, republicată, așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor

Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier

##### II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizării a lucrărilor.

##### II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenții de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa, necesare bunei supervizării a lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei

---

Partener 9  
Unitatea Administrativ-  
Teritorială Comuna  
Curtișoara

#### I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)

În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.3 Încheierea contractului de finanțare

În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.

Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale comunale și vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor

Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea estimată a activității: 0 lei.

#### II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea

---

	<p>proiectantului și dirigenție de șantier</p> <p>II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor.</p> <p>II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenții de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei</p>
<p>Partener 10 Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Teslui</p>	<p>I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.3 Încheierea contractului de finanțare</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.6. Realizarea lucrărilor de construcție</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.</p> <p>Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale comunale și vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor</p> <p>Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier</p> <p>II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor.</p> <p>II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenții de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc</p>

	aflăte în competența sa, necesare bunei supervizării a lucrărilor. Valoarea estimată a activității: 0 lei
Partener 11 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Verguleasa	<p>I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică)</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.3 Încheierea contractului de finanțare</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.6. Realizarea lucrărilor de construcție</p> <p>În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.</p> <p>Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale comunale și vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor</p> <p>Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei.</p> <p>II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier</p> <p>II.8.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizării a lucrărilor.</p> <p>II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier</p> <p>În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină dirigenții de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc aflate în competența sa, necesare bunei supervizării a lucrărilor.</p> <p>Valoarea estimată a activității: 0 lei”</p>

2. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii nu vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
-------------	-------------------------------

Lider de parteneriat Partener 1 Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Olt	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile ( 2.470.045,21 lei, reprezentând 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile.) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (11.182.340,86 lei, reprezentând 100 % din valoarea cheltuielilor neeligibile) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului ( 13.652.386,07 lei, reprezentând 10,14 % din valoarea totală a proiectului)</i>
Partener 2 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Dăneasa	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)</i>
Partener 3 Unitatea Administrativ- Teritorială Orașul Drăgănești-Olt	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)</i>
Partener 4 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Mărunței	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)</i>
Partener 5 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Coteana	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)</i>
Partener 6 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Brebeni	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)</i>
Partener 7 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Valea Mare	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)</i>
Partener 8 Unitatea Administrativ- Teritorială Municipiul Slatina	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)</i>
Partener 9 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Curtișoara	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)</i>
Partener 10 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Teslui	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)</i>

Partener 1 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Verguleasa	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0 %)”
---	---

Art. II. DISPOZIȚII FINALE.

(1) Toate celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate.

(2) Prezentul act adițional este încheiat în 12 exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru liderul de parteneriat, un exemplar pentru fiecare Partener și un exemplar pentru Autoritatea de Management pentru contractul de finanțare.

(3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui.

Semnături

Lider de proiect (Partener 1)	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Olt	<b>Oprescu Marius Președinte</b>		<i>La sediul UAT Județul Olt</i>
Partener 2	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Dăneasa	<b>Soare Nicolae Primar</b>		<i>La sediul UAT Județul Olt</i>
Partener 3	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Unitatea Administrativ- Teritorială Orașul Drăgănești-Olt	<b>Tudorică Marian-Viorel Primar</b>		<i>La sediul UAT Județul Olt</i>
Partener 4	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Mărunței	<b>Popescu Emil Primar</b>		<i>La sediul UAT Județul Olt</i>
Partener 5	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Coteana	<b>Dima Ionuț-Lucian Primar</b>		<i>La sediul UAT Județul Olt</i>
Partener 6	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Brebeni	<b>Ivan Marian Primar</b>		<i>La sediul UAT</i>



			Județul Olt
Partener 7 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Valea Mare	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>  <b>Iancu George-Daniel Primar</b>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>  <i>La sediul UAT Județul Olt</i>
Partener 8 Unitatea Administrativ- Teritorială Municipiul Slatina	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>  <b>Moț Constantin-Stelian-Emil Primar</b>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>  <i>La sediul UAT Județul Olt</i>
Partener 9 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Curtisoara	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>  <b>Gănescu Gheorghe Primar</b>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>  <i>La sediul UAT Județul Olt</i>
Partener 10 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Teslui	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>  <b>Lăzărescu Mihăiță Primar</b>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>  <i>La sediul UAT Județul Olt</i>
Partener 11 Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Verguleasa	<i>Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției</i>  <b>Piciu Valentin Primar</b>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>  <i>La sediul UAT Județul Olt</i>

## **REFERAT DE APROBARE**

la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

Proiectul de hotărâre propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost aprobat proiectul “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”.

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt în calitate de lider de proiect în cadrul parteneriatului format din Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dăneasa, Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Drăgănești-Olt, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mărunței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteana, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Brebeni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Valea Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Curtișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Teslui, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Verguleasa, implementează proiectul „Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B)”, finanțat în baza contractului de finanțare nr.101/28.06.2017, cod SMIS 118016, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 43/12.04.2017 și nr. 84/25.05.2017.

Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică, UAT Județul Olt a încheiat cu Asocierea: S.C. PANADRIA S.R.L., S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL, SC GENERAL TRUST ARGES S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, în calitate de Antreprenor, Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție lucrări, având ca obiect "Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B)", cod SMIS 118016, cu o valoare de 93.806.567,00 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 17.823.247,73 lei și o durată de execuție de 28 luni.

Până în prezent acordul contractual nr.37/07.04.2020 a fost modificat prin încheierea a 23 de acte adiționale.

Prin încheierea actului adițional nr.17, înregistrat la sediul Consiliului Județean Olt sub nr.12373/09.11.2022, a fost prelungită cu 6 luni durată de execuție a lucrărilor, respectiv, până la data de 03.06.2023.

În conformitate cu prevederile secțiunii 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1- varianta consolidată, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016, UAT Județul Olt și-a asumat faptul că, la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare, de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 89+705 la km 98+182), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.

Pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție menționat, proiectantul lucrărilor S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., a emis dispoziția de șantier nr.1/20.04.2021, înregistrată la sediul Consiliului Județean Olt sub nr.4086/21.04.2021, verificată și ștampilată de către verificator de proiecte atestat, însușită de antreprenor, supervisor prin dirigintele de șantier și de către beneficiar, prin care a dispus modificarea proiectului tehnic nr.03/2019 la faza de execuție.

Prin dispoziția de șantier nr.1/20.04.2021 s-a dispus modificarea pozițiilor kilometrice ale tronsoanelor ce fac obiectul modernizării prin contractul de finanțare, și anume:

Tronson	Poziție kilometrică	Număr km
1	km 53+365-km 55+536	2,171 km
2	Km 56+914-km 60+128	3,214 km
3	Km 63+601-km 88+734	25,133 km
4	Km 97+211-km 125+060	27,849 km
Total		58,367 km

Având în vedere modificările anterior menționate și faptul că trebuie respectate prevederile secțiunii 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1- varianta consolidată, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, în sensul de a fi

menționate pozițiile kilometrice ale tronsoanelor finanțate din alte surse de finanțare, astfel cum rezultă acestea după emiterea dispoziției de șantier nr.1/20.04.2021, respectiv: de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601 și de la km 88+734 la km 97+211 pentru ca întregul traseu să fie funcțional, în stare bună, în integralitatea sa.

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, valoarea totală a proiectului "Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)", este de 128.039.609,48 lei inclusiv TVA, din care contribuția proprie totală a UAT Județul Olt în proiect, este de 7.007.393,98 lei (inclusiv TVA).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/26.01.2023 a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)".

La actualizarea indicatorilor tehnico-economici au fost avute în vedere sumele necesare decontării situațiilor de lucrări care vor fi depuse de antreprenor în ceea ce privește ajustarea prețului la Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, și a costurilor suplimentare generate de creșterea salariului de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor, conform prevederilor art. XLI alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici valoarea totală a proiectului "Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)", cod SMIS 118016, este de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA), din care:

- 121.032.215,50 lei (inclusiv TVA), reprezentând finanțarea nerambursabilă, valoare care rămâne aceeași ca și în contractul de finanțare nr.101/28.06.2017;

- 13.652.386,07 lei (inclusiv TVA), reprezintă contribuția proprie la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului.

Contribuția proprie a Județului Olt la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului se împarte în:

- 2.470.045,21 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile inclusiv TVA), valoarea cofinanțării eligibile care nu se modifică;

- 11.182.340,86 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA).

Valoarea totală de 11.182.340,86 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA), se compune din:

- 4.537.348,77 lei (inclusiv T.V.A), reprezentând valoarea inițială a cheltuielilor neeligibile din contractul de finanțare nr.101/28.06.2017;

- 6.644.992,09 lei (inclusiv TVA), reprezentând valoarea cu care se majorează cheltuielile neeligibile din contractul de finanțare nr.101/28.06.2017.

Modificarea valorii totale a proiectului, cât și a contribuției proprii a UAT Județul Olt la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului, prin modificarea valorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului, implică și modificarea, prin act adițional, a acordului de parteneriat încheiat în cadrul proiectului și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare.

Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare - de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 88+734 la km 97+211), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.”

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, în cuantum de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA).,,

3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 13.652.386,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B).,,

De asemenea prin proiectul de hotărâre se mai propune aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, în forma înscrisă în anexa la proiectul de hotărâre, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt, domnul Marius Oprescu să semneze Actul Adițional la Acordul de parteneriat.

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea acestuia în forma prezentată.

**INIȚIATOR,  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
Marius OPRESCU**

**AVIZAT,**  
**VICEPREȘEDINTE,**  
**Virgil DELUREANU**

**AVIZAT,**  
**VICEPREȘEDINTE**  
**Cătălin – Ionuț IVAN**

### **RAPORT**

la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost aprobat proiectul “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”.

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt în calitate de lider de proiect în cadrul parteneriatului format din Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dăneasa, Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Drăgănești-Olt, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mărunței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteana, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Brebeni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Valea Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Curtișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Teslui, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Verguleasa, implementează proiectul „Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B)”, finanțat în baza contractului de finanțare nr.101/28.06.2017, cod SMIS 118016, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 43/12.04.2017 și nr. 84/25.05.2017.

Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică, UAT Județul Olt a încheiat cu Asocieria: S.C. PANADRIA S.R.L., S.C. STRADE BAUNTERNEHMUNG SRL, SC GENERAL TRUST ARGES S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, în calitate de Antreprenor, Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție lucrări, având ca obiect "Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B)", cod SMIS 118016, cu o valoare de 93.806.567,00 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 17.823.247,73 lei și o durată de execuție de 28 luni.

Până în prezent acordul contractual nr.37/07.04.2020 a fost modificat prin încheierea a 23 de acte adiționale.

Prin încheierea actului adițional nr.17, înregistrat la sediul Consiliului Județean Olt sub nr.12373/09.11.2022, a fost prelungită cu 6 luni durată de execuție a lucrărilor, respectiv, până la data de 03.06.2023.

În conformitate cu prevederile secțiunii 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1- varianta consolidată, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016, UAT Județul Olt și-a asumat faptul că, la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare, de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 89+705 la km 98+182), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.

Pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție menționat, proiectantul lucrărilor S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., a emis dispoziția de șantier nr.1/20.04.2021, înregistrată la sediul Consiliului Județean Olt sub nr.4086/21.04.2021, verificată și ștampilată de către verificator de proiecte atestat, însușită de antreprenor, supervisor prin dirigintele de șantier și de către beneficiar, prin care a dispus modificarea proiectului tehnic nr.03/2019 la faza de execuție.

Prin dispoziția de șantier nr.1/20.04.2021 s-a dispus modificarea pozițiilor kilometrice ale tronsoanelor ce fac obiectul modernizării prin contractul de finanțare, și anume:

Tronson	Poziție kilometrică	Număr km
1	km 53+365-km 55+536	2,171 km
2	Km 56+914-km 60+128	3,214 km
3	Km 63+601-km 88+734	25,133 km
4	Km 97+211-km 125+060	27,849 km
Total		58,367 km

Având în vedere modificările anterior menționate și faptul că trebuie respectate prevederile secțiunii 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1- varianta consolidată, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, în sensul de a fi menționate pozițiile kilometrice ale tronsoanelor finanțate din alte surse de finanțare, astfel cum rezultă acestea după emiterea dispoziției de șantier nr.1/20.04.2021,

respectiv: de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601 și de la km 88+734 la km 97+211 pentru ca întregul traseu să fie funcțional, în stare bună, în integralitatea sa.

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, valoarea totală a proiectului "Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)", este de 128.039.609,48 lei inclusiv TVA, din care contribuția proprie totală a UAT Județul Olt în proiect, este de 7.007.393,98 lei (inclusiv TVA).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/26.01.2023 a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)".

La actualizarea indicatorilor tehnico-economici au fost avute în vedere sumele necesare decontării situațiilor de lucrări care vor fi depuse de antreprenor în ceea ce privește ajustarea prețului la Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, și a costurilor suplimentare generate de creșterea salariului de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor, conform prevederilor art. XLI alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscale-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici valoarea totală a proiectului "Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)", cod SMIS 118016, este de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA), din care:

- 121.032.215,50 lei (inclusiv TVA), reprezentând finanțarea nerambursabilă, valoare care rămâne aceeași ca și în contractul de finanțare nr.101/28.06.2017;

- 13.652.386,07 lei (inclusiv TVA), reprezintă contribuția proprie la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului.

Contribuția proprie a Județului Olt la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului se împarte în:

- 2.470.045,21 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile inclusiv TVA), valoarea cofinanțării eligibile care nu se modifică;

- 11.182.340,86 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA).

Valoarea totală de 11.182.340,86 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA), se compune din:

- 4.537.348,77 lei (inclusiv T.V.A), reprezentând valoarea inițială a cheltuielilor neeligibile din contractul de finanțare nr.101/28.06.2017;

- 6.644.992,09 lei (inclusiv TVA), reprezentând valoarea cu care se majorează cheltuielile neeligibile din contractul de finanțare nr.101/28.06.2017.

Modificarea valorii totale a proiectului, cât și a contribuției proprii a UAT Județul Olt la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului, prin modificarea valorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului, implică și modificarea, prin act adițional, a acordului de parteneriat încheiat în cadrul proiectului și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare.



Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare - de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 88+734 la km 97+211), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.”

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, în cuantum de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA).”

3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 13.652.386,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B).”

De asemenea prin proiectul de hotărâre se mai propune aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, în forma înscrisă în anexa la proiectul de hotărâre, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt, domnul Marius Oprescu să semneze Actul Adițional la Acordul de parteneriat.

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

**Șef serviciu juridic-contencios,  
Ana-Venera ȘTEFĂNESCU**

**Șef serviciu dezvoltare regională,  
Daniela LUNGU**