

JUDETUL	<input type="text" value="OLT"/>
Unitatea administrativ-teritoriala	<input type="text" value="C.J. Olt"/>
Capitol:	<input type="text" value="84.07"/>
Cod: *)	<input type="text"/>
FORMULAR:	<input type="text"/>

Anexa nr.2
la H.C.J. Olt
nr.60/22.05.2008

FIȘA OBIECTIVULUI (PROIECTULUI) DE INVESTIȚII

OBIECTIVUL (PROIECTUL) DE INVESTIȚII

Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 657 B, km 23+525 - 24+525, km 24+525 - 25+025

Tipul cheltuielii: (A - obiectiv (proiect) în continuare, B - obiectiv (proiect) nou, C - alte cheltuieli de investiții)

A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:
 - 1.1 Județ/Sector Olt
 - 1.2 Municipiu/Oraș/Comună Colonești
 - 1.3 Amplasament km.23+525-24+525
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate suplimentare km 24+525 - 25+025
 - 2.1 Numărul și data Acordului Ministerului Finanțelor Publice
 - 2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie) H.C. J.Olt nr. 7/25.01.2007

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului (proiectului) (mii RON) 922 mii lei RON cu T.V.A.
(în prețuri luna IAN..anul 2007)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
 - lungime = 1500 m. - acostamente = 2 x 0,75
 - lățime = 6,50 m. - grosime strat = 11 cm.
 - mat.principale : balast,îmbrăc. bituminoasă
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) = 3 luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii RON)
(în prețuri luna IAN. anul 2007) | 922 mii lei RON . |
| 2. Durata de realizare contractată (număr luni) | 3 luni |
| 3. Data începerii investiției (luna APRILIE anul 2008) | |
| 4. Data programată a terminării și PIF (luna IUNIE anul 2008) | |
| 5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2006 (mii RON) | - |
| 6. Valoarea programată în anul 2007 (mii RON) | 24 mii lei RON |
| 7. Valoare ramasa de finanțat la 31.12.2007 (mii RON) | 898 mii lei RON |
| 8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) | |

EXISTA SI PAG 2

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTITIEI

- I Credite de angajament
II Credite bugetare

-mii lei RON-

Surse de finanțare si costuri de functionare	I II	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2006	Program 2007	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT			
					Propuneri 2008	ESTIMARI		
						2009	2010	anii ulteriori
0	1	2=3+...+8	3	4	5	6	7	8
1. Total surse de finanțare a investiției din care:	I II	922 922		24 24	898 898			
1.1 Surse proprii	I II							
1.2 Credite interne	I II	922 922		24 24	898 898			
1.3 Credite externe	I II							
1.4 Alocații bugetare	I II							
- buget local	I II							
- transferuri de la bugetul de stat pentru investiții finanțate parțial din credite externe	I II							
1.5 Alte surse (fond rulment)	I II							
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)								

PREȘEDINTE
Jenel COPILĂU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEȚULUI
Marin DOBRE

DIRECTOR EXECUTIV
Iliuța NECĂ